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	Приказ от 14.05.2018 № 542/ОД
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Галерея «В Главном»: создание выставочной площадки 
в холле института искусств и культуры 



















Томск – 2018
 Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Галерея «В Главном»: создание выставочной площадки 
в холле института искусств и культуры

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Институт искусств и культуры

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 6

	Бюджет Проекта 
	270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.06.2018 – 15.11.2018 (пять месяцев)

	Цель Проекта 
	Создание дополнительных возможностей для выставочной, кураторской, просветительской и исследовательской деятельности студентов на основе оборудованной выставочной площади в холле ИИК, которая одновременно была бы заметна и интересна в университетской жизни, а также развитие образовательных программ Института искусств и культуры в направлении проектной и творческой деятельности

	Задачи Проекта 
	1. Разработка проекта галереи «В Главном»
2. Подготовка площадки (ремонт, монтаж оборудования)
3. Приобретение необходимого оборудования (мебель, освещение, экспонирование)
4. Подготовка выставочного плана



Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.
  
Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Подготовка проекта площадки и списка необходимого оборудования
	15.06.18
	30.06.18
	Утвержден проект площадки
Произведена закупка оборудования 

	Ремонт холла ИИК ТГУ (электрика, покраска)
	01.07.18
	15.07.18
	Проведены ремонтные работы

	Установка оборудования, сборка и установка мебели, техники
	20.07.18
	27.08.18
	Площадка оборудована мебелью и техникой согласно дизайну

	Подготовка выставочного плана и открытия галереи «В Главном»
	01.08.18
	20.08.18
	Выставочный план. Презентация площадки.

	Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях
	15.09.18
	10.10.18
	Подготовлены публикации для сайтов ТГУ

	Подготовка отчета
	10.10.18
	15.11.18
	Подготовлен отчет




[bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Подготовка и оснащение холла ИИК выставочным, мультимедийным и осветительным оборудованием
	Кол-во
	ед. оборудования - до 40
площадь - до 200 м2

	2
	Количество размещаемых объектов и проводимых мероприятий 
	Кол-во
в год
	от 500 объектов
до 40 мероприятий 

	3
	Реализуемые в новом пространстве творческие проекты/мероприятия ИИК, других подразделений и партнеров
	Кол-во
- до 15.11.2018- до 15.11.2019
	- 2-3 проекта, 300-400 посетителей 
- до 20 проектов
от 2000 посетителей


	4
	Модернизация курсов и образовательных программ, в обучении по которым используются возможности галереи «В Главном»
	Кол-во
	2-3 курса
до 100 студентов вовлечены
2 методические разработки 

	5
	Репутационные и имиджевые приобретения для вуза
	Кол-во
- до 15.11.2018- до 15.11.2019
	- 10-15 публикаций, 1000-1500 просмотров в соц.сетях 
- 50-70 публикаций в СМИ
7-8 тыс. просмотров в соц.сетях
20-30 отзывов гостей университета





Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Куклина Анастасия Юрьевна
	Ассистент каф. культурологии, аспирант ИИК
	Менеджер проекта. Планирование и реализация основных задач проекта

	Галкин Дмитрий Владимирович
	и.о. директора ИИК
	Общая координация работ со стороны ИИК 

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Яндулов Кирилл Владимирович
	Магистрант ИИК
	Общая координация выполнения этапов проекта




Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	270 000

	Оплата труда команды проекта: 
	30 000

	Сотрудники ТГУ
	21 340

	Отпускные сотрудникам ТГУ
	1 700	Comment by Мария Короткая: Поменяла местами отпускные и страховые, надо перепечатать

	Привлеченные исполнители
	[bookmark: _GoBack]

	Страховые взносы
	6 960

	Прочие расходы:
	240 000

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	210 000	Comment by Мария Короткая: Экономия 16 230 руб.

	LCD ТВ (2 шт)
	60 000

	Проектор (1 шт), крепление
	30 000

	Стойки для LCD ТВ (2 шт)
	10 000

	Осветительное оборудование (трековые светильники)
	90 000

	Диваны офисные (3 шт)
	10 000

	Кресла-мешки (5 шт)
	10 000

	Услуги сторонних организаций
	30 000

	Разработка дизайн-проекта
	30 000

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	





Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	А.Ю. Куклина
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