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ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Создание скульптурной экспозиции мифологических существ 
в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще























Томск – 2020
Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Создание скульптурной экспозиции мифологических существ в Сибирском ботаническом саду и Университетской роще

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Сибирский ботанический сад, Институт искусств и культуры

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3, СИ 6

	Бюджет Проекта 
	194 650 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	01.05.2020 – 01.06.2021

	Цель Проекта 
	Повышение привлекательности ТГУ и увеличение интереса общественности через размещение скульптур разных культур на его территории 

	Задачи Проекта 
	1. Создание и размещение скульптур мифологических существ
2. Создание табличек с билингвальным описанием и QR-кодом.
3. Разработка дополнений к экскурсионной программе, включающих скульптуры. 
4. Привлечение студентов к участию в проекте Привлечение СМИ к новым дополнительных возможностям Сибирского ботанического сада.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Разработка эскизов скульптур
	
01.05.2020
	
01.09.2020
	Созданы эскизы скульптур

	Размещение видеофильма на сайте, разработка дизайна табличек, их заказ и изготовление 
	
01.08.2020 
	
01.05.2021
	Изготовлены таблички и размещен видеофильм

	Создание рабочих моделей скульптур в мягком материале
	
01.09.2020
	
01.01.2021
	Созданы модели скульптур в глине

	Создание скульптур в твердом материале
	
01.01.2021
	
01.05.2021
	Создание скульптур в металле

	Установка информационных табличек, скульптур, открытие 

	01.05.2021
	01.06.2021
	Установлены скульптуры с информационными табличками.
Проведено открытие.





II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта

	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Увеличение посещаемости Сибирского ботанического сада
	проценты
	на 20%

	2
	Экскурсии и информационно-образовательные квесты, разработанные на основе мифологических существ
	шт.
	3

	3
	Просмотры видеофильма
	просмотры
	1000 

	4
	Анонсирование проекта в региональных СМИ
	публикации
	7



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Яскевич Илья Николаевич 
	Старший преподаватель каф. дизайна ИИК ТГУ
	Художественный руководитель проекта; разработка эскизов скульптур; наблюдение за созданием рабочих моделей скульптур в мягком материале

	Привлечённые специалисты

	
Ф.И.О.
	Должность
	Выполняемая работа

	Фокина Юлия Юрьевна 
	Студентка ИИК, 3 курс,  Культурология
	Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции; подбор научной литературы; написание сценария для видеофильма, подбор иллюстраций для создания эскизов; PR-деятельность; подготовка, первоначальных текстов для перевода информационных табличек; озвучивание видеофильма; разработка дальнейших стратегий развития и практического применения проекта

	Калаганский Александр Викторович
	Привлеченный исполнитель: мастер по литью, гальванике
	Изготовление скульптур в металле

	Кирилин Константин Андреевич
	Привлеченный исполнитель: видео- и аудиооператор
	Монтаж и съемка видеофильма

	Суслова Мария Вячеславовна 
	Председатель молодежного клуба российских немцев «Immer Jung» при ОГАУК «ТО РНД», выпускник ФИЯ ТГУ
	Перевод на немецкий язык текстов для информационных табличек и видеофильма 

	Голикова Ксения Семёновна 
	Магистрант ФИЯ, 1 курс, Межкультурная коммуникация в образовании
	Перевод на немецкий язык текстов для информационных табличек и видеофильма

	Мирошников Никита Николаевич 
	Студент ИИК, 3 курс, Хоровое дирижирование и вокальное искусство
	Композитор музыки к видеофильму

	Смердова Карина Сергеевна 
	Студентка ИИК, 3 курс,  Культурология
	Перевод на английский язык текстов для информационных табличек и видеофильма

	Баянков Александр Андреевич 
	Студент ИИК, 3 курс, Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

	Разработка дизайна информационных табличек

	Гончарова Анастасия Олеговна
	Студенты ИИК, 1 курс, Дизайн 
	Разработка эскизов, создание  рабочих моделей скульптур в мягком материале

	Клюшин Егор Тимофеевич 
	
	

	Бондаренко Анастасия Сергеевна
	
	

	Мячина Эвелина Юрьевна
	
	

	Осипова Дарина Вячеславовна
	
	

	Волкова Наталья Ярославовна
	
	

	Плотникова Полина Михайловна
	
	

	Ерёмина Юлия Александровна
	
	

	Репецкая Яна Данииловна
	
	

	Суркова Алёна Евгеньевна
	
	


[bookmark: h.30j0zll]
IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	194 650

	Оплата труда команды проекта: 
	

	Сотрудники ТГУ
	

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	

	Прочие расходы:
	194 650

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	194 650

	Воск
	45 000

	Гипс
	1 950

	Патина
	3 900

	Проволока
	1 200

	Скульптурный пластилин
	12 600

	Металл
	120 000

	Информационные таблички с QR-кодами
	10 000

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по СВ
	С.П. Кулижский
	
	

	2
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	3
	Директор ОСУ, руководитель проекта
	Н.А. Сазонтова
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	М.В. Короткая
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	Ю.Ю. Фокина
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