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	Приказ от 20.07.2017 № 580/ОД

	О результатах четвертого конкурса проектов 





	









ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Проведение осенней школы Биологического института «Мой первый патент» 





















Томск – 2017
 Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	Проведение осенней школы Биологического института «Мой первый патент»

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Биологический институт
Управление инновациями в сфере науки, техники и технологий

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 1
СИ 4

	Бюджет Проекта 
	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей

	Плановые сроки реализации Проекта
	20.07.2017 – 20.12.2017 (пять месяцев)

	Цель Проекта 
	Формирование у молодых исследователей и сотрудников «патентного» мышления, обучение основам патентного поиска и подготовки пакета заявочной документации

	Задачи Проекта 
	1. Разработка пилотной программы осенней школы Биологического института «Мой первый патент»;
2. Организация и проведение лекционных и практических занятий, консультаций в рамках осенней школы.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Разработка пилотной программы осенней школы Биологического института «Мой первый патент»
	20.07.17
	10.08.17
	Разработана программа школы

	Отбор участников проекта (анкетирование, собеседование) из числа студентов, аспирантов и сотрудников БИ, привлечение экспертов
	10.08.17
	15.09.17
	Набраны участники школы, привлечены эксперты для участия в школе 

	Проведение школы
	15.09.17
	30.11.17
	Проведена школа (лекции, практические занятия, консультации) 
Участниками школы подготовлены патентные заявки

	Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях. Подготовка отчета.

	01.12.17
	20.12.17
	Опубликованы статьи в интернет-источниках.
Подготовлен отчет.
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II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Проведение осенней школы Биологического института «Мой первый патент» (лекций и практических занятий)
	Кол-во
	105 часов

	2
	Проведение осенней школы Биологического института «Мой первый патент» (набор участников)
	Кол-во
	25 участников

	3
	Подготовка участниками школы патентных заявок
	Кол-во
	5

	4
	Освещение мероприятия (статьи в СМИ) 
	Кол-во
	5



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Воробьев Данил Сергеевич
	Директор Биологического института
	Менеджер проекта. Разработка программы, отбор участников проекта, проведение лекций и практических занятий в рамках программы. Подготовка отчета.

	Спивакова Лариса Николаевна
	Начальник отдела интеллектуальной собственности
	Разработка программы. Проведение лекционных занятий. Организация и проведение консультаций для участников проекта по вопросам подготовки патентных заявок.

	Лобачева Анастасия Андреевна
	Инженер отдела интеллектуальной собственности
	Эксперт. Организация и проведение практических  занятий по  патентно-информационным исследованиям.

	Воронин Владимир Николаевич
	Зам. нач. отдела интеллектуальной собственности
	Эксперт. Организация и проведение консультаций для участников проекта по вопросам подготовки патентных заявок.

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Соколенко Владислава Владимировна
	Магистрант БИ ТГУ
	Специалист по работе с участниками проекта. Организация и проведение информационной кампании проекта: распространение информации о проекте, сбор и обработка заявок, составление графика занятий. Кураторская работа с участниками по вопросам самостоятельной работы в проекте. Сбор и обработка обратной связи от участников.
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IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	150 000

	Оплата труда команды проекта: 
	150 000

	Сотрудники ТГУ
	99 600

	Привлеченные специалисты
	16 000

	Страховые взносы
	34 400

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Начальник управления инновациями в сфере науки, техники и технологий 
	М.А. Головатов 
	
	

	5
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»
	Е.А. Суханова
	
	

	6
	Менеджер инициативного проекта 
	Д.С. Воробьев
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