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[bookmark: _Toc379791376]Лист регистрации изменений

	Дополнения и изменения

	№ п/п
	Какой пункт изменен
	Новая редакция
	Дата изменения
	Подпись

	1
	Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту
	Изменены основные функции участника проекта:
Титова Ксения Геннадьевна 
Основные функции:
Размещение итоговых материалов в сети интернет, социальных сетях, подготовка итогового отчета, проведение эко-квестов.
	19.09.17
	

	2
	Состав участников Проекта, основные функции и организация работ по проекту
	Изменены основные функции участника проекта:
Прокопьев Алексей Сергеевич 
Основные функции:
Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры.
	19.09.17
	

	3
	Бюджет проекта
	Перераспределены суммы на оплату труда команды проекта:
Сотрудники ТГУ 37 640 рублей
Привлеченные исполнители	0
Страховые взносы	11 360
	19.09.17
	



































[bookmark: _GoBack] Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	Проведение интеллектуальных эко-квестов для привлечения талантливых абитуриентов

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Биологический институт 
Сибирский ботанический сад

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3

	Бюджет Проекта 
	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	08.08.2017 – 08.11.2017 (три месяца)

	Цель Проекта 
	Выявление талантливых старшеклассников и повышение их мотивации к поступлению в Биологический институт ТГУ

	Задачи Проекта 
	1. Вовлечение старшеклассников в проектную деятельность по разработке эко-квестов;
2. Знакомство абитуриентов и школьников с университетской средой, развитие интереса к естественным наукам;
3. Разработка и проведение эко-квестов для школьников и абитуриентов;


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Разработка программы квеста с привлечением школьников старших классов, студентов биологического института, педагогов, экологов
	08.08.17
	25.08.17
	Разработана программа эко-квеста, привлечены к разработке школьники старших классов, студенты БИ, педагоги, экологи
Разработаны 15 QR-кодов с различными заданиями и информацией об объектах на маршруте

	Организация PR-кампании, изготовление рекламных материалов
	20.08.17
	30.08.17
	Размещена информация о проведении эко-квестов в сети Интернет (сайты ТГУ), социальных сетях
Набраны участники школы 

	Проведение эко-квестов с обратной связью от участников
	25.08.17
	25.10.17
	Проведено 50 эко-квестов, получена обратная связь от участников

	Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях. Подготовка отчета.

	25.10.17
	08.11.17
	1 рекламный видео-ролик и не менее 5 информационных сообщений на сайте ТГУ, СибБС и других новостных порталах Подготовлен отчет.






II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Разработка программы квеста
	Кол-во
	1 программа

	2
	Проведение эко-квестов
	Кол-во
	150 часов (50 эко-квестов)
400 участников

	3
	Привлечение к разработке эко-квестов
	Кол-во
	7 школьников, 2 педагога

	4
	Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях) 
	Кол-во
	5



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Гришаева Елена Сергеевна
	техник I категории лаборатории редких растений СибБС ТГУ
	Менеджер проекта. 
Разработка программы эко-квеста, разработка QR-кодов, размещение информации о проведении эко-квестов в сети интернет, проведение эко-квестов, подготовка итогового отчета.

	Прокопьев Алексей Сергеевич
	доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства, заведующий лабораторией редких растений СибСБ
	Размещение итоговых материалов в сети интернет, социальных сетях, подготовка итогового отчета.

	Чернова Ольга Дмитриевна
	инженер-исследователь лаборатории редких растений СибБС ТГУ
	Проведение эко-квестов, сбор и обработка обратной связи от участников игры.

	Титова Ксения Геннадьевна
	инженер лаборатории дендрологии и ландшафтного строительства СибБС ТГУ
	Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры, проведение эко-квестов.

	Мачкинис Елена Юрьевна
	лаборант-исследователь лаборатории редких растений СибБС ТГУ
	Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры, проведение эко-квестов, сбор и обработка обратной связи от участников игры.

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Коновалова Анастасия Михайловна
	учитель географии МБОУ СОШ №49
	Разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры, размещение информации о проведении эко-квестов в сети интернет. Подготовка итогового отчета.

	Лысакова Елена Николаевна
	учитель химии и биологии МБОУ СОШ №49
	Создание группы инициативных школьников, разработка программы эко-квеста, изготовление реквизита для игры.  Подготовка итогового отчета.


[bookmark: h.30j0zll]
IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	60 000

	Оплата труда команды проекта: 
	49 000

	Сотрудники ТГУ 
	27 880

	Привлеченные исполнители
	10 000

	Страховые взносы
	11 120

	Прочие расходы:
	11 000

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	11 000

	Реквизит для проведения квестов (компасы, таймеры, замки)
	5 000

	Значки с символикой Сибирского ботанического сада ТГУ
	6 000

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	Е.С. Гришаева
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