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ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Создание интерактивного ГИС-атласа горно-ледникового бассейна Актру



















Томск – 2017

 

Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Интерактивный ГИС-атлас горно-ледникового бассейна  Актру

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Геолого-географический факультет 
Центр превосходства BioClimLand

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3

	Бюджет Проекта 
	100 000 (сто тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.07.2017 – 15.12.2017 (пять месяцев)

	Цель Проекта 
	Создание единого, открытого и интерактивного геоинформационного атласа природы горно-ледникового бассейна Актру, как платформы для проведения междисциплинарной образовательной и научно-исследовательской деятельности.

	Задачи Проекта 
	1. Выполнить комплекс полевых работ
2. Выполнить работы по геоинформационному картографированию и дешифрованию аэрофото- и космических снимков
3. Сформировать базу данных и опубликовать материалы в Web-ГИС


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Выполнение полевых работ
	10.07.17
	31.07.17
	Выполнен комплекс полевых работ, включая крупномасштабную аэрофотосъёмку 3-х ключевых участков ущелья Актру, геодезические, ландшафтные и геоморфологические работы.

	Обработка картографического материала
	01.09.2017 
	31.10.17
	На основе аэрофотосъемки созданы ортофотопланы и детальные цифровые модели рельефа 3-х ключевых участков долины реки Актру.
Создана среднемасштабная цифровая модель рельефа всего горно-ледникового бассейна с последующем расчетом ключевых геоморфометрических характеристик.

	Формирование базы геоданных и публикация картографических материалов в Web-ГИС
	01.11.17
	15.11.17
	Сформирована база геоданных картографических слоёв

	Пилотная реализация проекта «Web-ГИС Актру»
Отчет.
	16.11.17
	15.12.17
	База геоданных горно-ледникового бассейна Актру передана для использования на заинтересованных кафедрах и лабораториях ТГУ, а также размещена в Web-ГИС
Подготовлен отчет.



II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Полевые работы
	Участки
	3 

	2
	Геоинформационное картографирование 
	Слои
	5 

	3
	Обработка данных дистанционного зондирования (снимки, модели)
	Кол-во, шт.
	8

	4
	Создание базы геоданных
	Кол-во, шт.
	1 

	5
	Экспорт слоев в Web-ГИС
	Кол-во, шт.
	6



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа 

	Ерофеев Александр Анатольевич
	доцент кафедры географии ТГУ
	Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, обработка информации, формирование базы геоданных

	Еремеев Владимир Федорович
	заведующий географической станцией ГГФ
	Геодезические и аэрофотосъёмочные работы

	Хон Алексей Валерьевич
	инженер кафедры географии ГГФ
	Картографическое оформление результатов полевых и камеральных работ



[bookmark: h.30j0zll]
IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	100 000

	Оплата труда команды проекта: 
	95 000

	Сотрудники ТГУ
	72 960

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	22 040

	Прочие расходы:
	5 000

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	Картриджи, бумага
	5000

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Проректор по научной работе
	И.В. Ивонин
	
	

	5
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	6
	Менеджер инициативного проекта 
	А.А. Пархоменко
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