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Создание объектов виртуальной реальности для Музея Книги 
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Томск – 2018
 Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Создание объектов виртуальной реальности для Музея Книги Научной библиотеки ТГУ

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Лаборатория гуманитарных проблем информатики
Институт дистанционного образования
Управление информатизации
Приемная комиссия
Научная библиотека

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3, СИ 6

	Бюджет Проекта 
	150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	01.06.2018 – 30.11.2018 (6 месяцев)

	Цель Проекта 
	Создание современного музейного пространства в Музее книги с помощью разработки приложения с элементами дополненной реальности и его использования в рамках экскурсий

	Задачи Проекта 
	1. Создание сценария экскурсии по музею с использованием технологии дополненной реальности, погружающего посетителей в историю библиотеки, университета и книги.
2. Создание интерактивного приложения с элементами дополненной реальности.
3. Апробация, тестирование и доработка приложения.
4. Презентация приложения и обучение работы с приложением работникам музея книги.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Создание сценария экскурсии по музею с использованием технологии дополненной реальности, погружающего посетителей в историю библиотеки, университета и книги.
	1.06.18
	30.06.18
	Разработан сценарий экскурсии.


	Обработка материалов, контента, иллюстраций.
	1.06.18
	30.06.18
	Создание базы материалов, вошедших в сценарий экскурсии.

	Оцифровка книг, создание 3D моделей книг.
	01.06.18
	31.07.18
	Созданы 3д модели книг, анимация их загрузки, 

	Создание 3D моделей для иллюстраций, трансформации, книгопечатанья
	01.07.18
	31.07.18
	Созданы модели печатного станка, гравюры. Анимация их работы.

	Разработка дизайна приложения, дизайна маркеров, размещение маркеров.
	01.08.18
	31.08.18
	Разработано меню приложения, логотип, дизайн маркеров.

	Создание прототипа приложения. Бета тестирование приложения. 

	01.09.18
	30.09.18
	Апробировано приложение, составлен список доработок.

		
Доработка прототипа, размещение приложения на планшетах.
	01.10.18
	31.10.18
	Доработанное приложение установлено на планшетах в музее.

	Обучение коллектива музея Книги работе с приложением. Презентация новой экскурсии для посетителей музея Книги. Подготовка отчета по проекту.
	01.11.18
	30.11.18
	Проведена презентация приложения для сотрудников и посетителей музея книги.
Подготовлен отчет.



II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Разработка сценария
	Кол-во
	1 сценарий

	2
	Создание базы 3D моделей книг
	Кол-во
	1 база

	3
	Создание мобильного приложения с элементами дополненной реальности
	Кол-во
	1 приложение для операционной системы Android

	4
	Проведение презентации
	Кол-во
	<50 человек



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Пархоменко Андрей Александрович
	Телеоператор Института Дистанционного Образования
	[bookmark: _GoBack]Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, обработка контента; разработка сценария экскурсии, разработка приложения 

	Елесин Сергей Сергеевич
	Программист Управления информатизации
	Разработка приложения, наполнение его контентом, тестирование

	Касаткина Алина Валерьевна
	Специалист по учебно-методической работе, отдел аспирантуры
	Создание графического интерфейса приложения

	
Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Хоршев Даниил Владимирович
	Магистрант АООП «Цифровые технологии в социогуманитарных практиках» САЕ «Институт человека цифровой эпохи»
	Создание 3D-моделей и оцифровки пространственных объектов

	Степанов Марк Андреевич
	Магистрант АООП «Цифровые технологии в социогуманитарных практиках» САЕ «Институт человека цифровой эпохи»
	Создание 3D-моделей и оцифровки пространственных объектов


[bookmark: h.30j0zll]


IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	150 000

	Оплата труда команды проекта: 
	150 000

	Сотрудники ТГУ
	67 595

	Отпускные сотрудникам ТГУ
	5 365

	Привлеченные исполнители
	43 280

	Страховые взносы
	33 760

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	А.А. Пархоменко
	
	


[bookmark: h.3znysh7]
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