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ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Создание виртуального тура по новым пространствам ТГУ






















Томск – 2019
 
Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Создание виртуального тура по новым пространствам ТГУ

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Управление информатизации
Приемная комиссия
Управление информационной политики

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3, СИ 6

	Бюджет Проекта 
	275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей

	Плановые сроки реализации Проекта
	01.06.2019 – 15.08.2019 (2,5 месяца)

	Цель Проекта 
	Привлечение талантливых студентов в университет и повышение привлекательности ТГУ через создание нового виртуального тура ТГУ, включая новые корпуса и пространства 

	Задачи Проекта 
	1. Создание схематического плана объектов для оцифровки.
2. Съемка панорам.
3. Обработка и склейка панорам
4. Загрузка на сайт ТГУ и Google maps.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Техническое задание. Создание схематического плана объектов для оцифровки.
	01.06.19
	15.06.19
	Определены места съемки, создан план виртуального тура. 

	Создание сферических панорам. Оцифровка мест интересных для визуализации.
	15.06.19
	01.07.19
	Произведена съемка местности.

	Обработка фото. Ретушь и корректировка.
	01.07.19
	15.07.19
	Обработаны фотографии и склеены панорамы.  

	
Сборка тура. Соединение разрозненных точек. Создание навигации.
	15.07.19
	31.07.19
	Создан виртуальный тур.

	Загрузка на сайт tsu.ru и в Google maps. Подготовка отчета по проекту.

	31.07.19
	15.08.19
	Интерактивная виртуальная экскурсия подготовлена для загрузки на сайт tsu.ru и передана уполномоченным университета (для последующей загрузки на сайт). Виртуальный тур размещен в Google maps. Подготовлен отчет.



II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Разработка схемы виртуального тура
	Кол-во
	1 схема

	2
	Съемка и обработка панорам
	Кол-во
	80 панорам

	3
	Создание интерактивных элементов тура
	Кол-во
	30 информационных описаний

	4
	Сборка виртуального тура и загрузка 
	Кол-во
	1 виртуальный тур на сайте tsu.ru с интерактивными элементами и 1 тур в Google maps. 

	5
	Просмотры на сайте tsu.ru и Google maps
	Кол-во
	>3000



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Елесин Сергей Сергеевич
	[bookmark: _GoBack]Программист Управления информатизации
	Сборка тура. Соединение разрозненных точек. Создание навигации. Подготовка интерактивного тура для загрузки на сайт tsu.ru и загрузка виртуального тура в Google maps (90 000 руб. с учетом страховых взносов и отпускных)

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Хоршев Даниил 
	Выпускник ТГУ
	Создание сферических панорам. Оцифровка мест, интересных для визуализации. Обработка панорам (95 000 руб. с учетом страховых взносов)

	Пархоменко Андрей 
	Выпускник ТГУ
	Разработка технического задания. Создание схематического плана объектов для оцифровки. Обработка фото. Ретушь и корректировка. (90 000 руб. с учетом страховых взносов)


[bookmark: h.30j0zll]



IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	275 000

	Оплата труда команды проекта: 
	275 000

	Сотрудники ТГУ
	64 042

	Отпускные сотрудникам ТГУ
	5 083

	Привлеченные исполнители
	145 555

	Страховые взносы
	60 320

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций 
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Начальник УИП
	Ю.А. Эмер
	
	

	5
	Начальник ПУ
	И.А. Котляр
	
	

	6
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	7
	Менеджер инициативного проекта 
	С.С. Елесин
	
	


[bookmark: h.3znysh7]
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