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Томск – 2017
 Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	Создание мобильной энтомологической экспозиции для привлечения талантливых абитуриентов

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Биологический институт 
Зоологический музей

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3

	Бюджет Проекта 
	100 000 (Сто тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	10.08.2017 – 10.01.2018 (шесть месяцев)

	Цель Проекта 
	Актуализация образовательной деятельности музея и музейной педагогики, привлечение талантливых абитуриентов, ориентированных на биологическое направление подготовки, в частности на профессию энтомолога.

	Задачи Проекта 
	1 Создание интерактивного просветительско-образовательного и профориентационного пространства выставки и мобильной выставки отряда чешуекрылые (бабочки);
2.  Разработка и проведение экскурсий и музейных занятий для комплексного интегративного освоения школьниками окружающего мира.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Разработка текстов экскурсии, музейного занятия и мультимедийной презентации
Проведение заседания методического объединения учителей биологии
	10.08.17
	01.09.17
	Разработаны тексты экскурсии, музейного занятия и мультимедийная презентация


	Создание мобильной энтомологической экспозиции. Подготовка помещения для занятий.
	08.08.17
	01.10.17
	Закуплено оборудование для экспозиции, подготовлены экспонаты, произведен монтаж экспозиции.
Подготовка помещения для занятий.

	Проведение PR-кампании
	01.08.17
	01.10.17
	Школьники привлечены к участию в занятиях

	Проведение экскурсий и музейных занятий 
Проведение заседания методического объединения учителей биологии 
	01.10.17
	15.12.17
	Проведено 28 экскурсий и музейных занятий, приняло участие 280 школьников
Проведено заседание методического объединения учителей биологии 


	Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях. Подготовка отчета.

	01.12.17
	10.01.18
	Опубликовано 5 информационных сообщений на сайтах ТГУ.
Подготовлен отчет.



II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Разработка текстов экскурсии, музейного занятия и мультимедийной презентации
	Кол-во
	1 текст экскурсии, 1 программа экскурсии, 1 программа занятия, 1 презентация

	2
	Проведение экскурсий и музейных занятий
	Кол-во
	28 экскурсий и музейных занятий / 280 участников

	3
	Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях)
	Кол-во
	5 публикаций



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Комаров Константин Муслимович
	Главный хранитель фондов Зоологического музея ТГУ, ст. преподаватель кафедры зоологии позвоночных и экологии
	Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, монтаж и демонтаж выставки; разработка текстов экскурсии, музейного занятия и мультимедийной презентации; проведение заседания методического объединения учителей биологии

	Привлеченный исполнитель
	Методист экскурсионно-просветительского центра ТГУ
	Организация работы с учителями и школьниками
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IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	100 000

	Оплата труда команды проекта: 
	77 050

	Сотрудники ТГУ
	59 180

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	17 870

	Прочие расходы:
	22 950

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	22 200

	Оборудование для энтомологической мобильной экспозиции
	

	Услуги сторонних организаций
	750

	Полиграфические услуги
	750

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	К.М. Комаров
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