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	Приказ от 14.05.2018 № 542/ОД

	О результатах пятого конкурса проектов






	


	






ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Создание единого видео-сервиса «Campus TV» для повышения эффективности информационной политики и привлекательности ТГУ

















Томск – 2018



Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Создание единого видео-сервиса «Campus TV» с использованием имеющихся телевизионных панелей в учебных и жилых корпусах ТГУ

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Управление информационной политики, Центр культуры

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 6

	Бюджет Проекта 
	230 000  (двести тридцать тысяч) рублей 00 коп.

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.10.2018 – 15.12.2018 (два месяца) 

	Цель Проекта 
	Повышение эффективности внутрикампусной информационно-экологической среды информирования, общения и осуществления целого ряда целей по улучшению координации и коммуникации университетских целевых аудиторий.

	Задачи Проекта 
	Разработка и реализация технического проекта по созданию видео-сервиса
Разработка нормативно-правовой документации на оказание рекламно-информационных услуг 
Информирование о новом информационно-рекламном сервисе и рассылка коммерческих предложений от ТГУ




Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.
  
Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Разработка технического проекта и закупка оборудования
	15.10.18
	16.11.18
	Утвержден технический проект
Произведена закупка оборудования 

	Монтаж оборудования, запуск сервера
	16.11.18
	23.11.18
	Проведены монтажные и пуско-наладочные работы, тест системы и обеспечение устойчивости работы системы

	Разработка нормативно-правовой документации
	15.10.18
	22.10.18
	Разработана и утверждена калькуляция на оказание информационно-рекламной услуги внешним организациям 

	Информирование о новом информационно-рекламном сервисе и рассылка коммерческих предложений
	23.11.18
	30.11.18
	Подготовлены публикации для сайтов ТГУ  о новом бесплатном информационно-рекламном сервисе и отправлены  коммерческие предложения рекламным агентствам и другим коммерческим организациям

	Подготовка отчета
	30.11.18
	07.12.18
	Подготовлен отчет




[bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Наименование КПЭ Проекта 
	Ед. изм. 
	Целевое значение КПЭ 

	Презентация проекта единого видео-сервиса «Campus TV»
	Кол-во 
	1 шт. 

	Запуск единой сети состоящей из трансляционных точек, общее количество 
	Кол-во 
	10 шт. 

	Запуск облачного сервиса
	Кол-во 
	1 шт. 

	Показы рекламно-информационных роликов в сутки на 1 телевизионной панели (в рабочие/учебные дни с 9 час. до 22 час., средняя длительность ролика 1 мин., пропорции  «информационные ролики/развлекательные ролики» 50%/50%)
	Кол-во 
	 3 120  

	Пакет нормативно-правовой базы деятельности видео-сервиса и оказания информационно-рекламной услуги
	Кол-во 
	1

	Продвижение новой коммерческой услуги ТГУ на рекламном рынке Томска (рассылка коммерческих предложений в крупные рекламные агентства, коммерческие и не коммерческие организации г. Томска
	Кол-во 
	50
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Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Наталья Николаевна Мерзликина
	корреспондент проектно-аналитического отдела УИП
	Менеджер проекта. Планирование и реализация основных задач проекта

	Козлов Андрей Леонидович
	Инженер ТГУ
	Проектирование системы, организация закупки оборудования, монтаж, настройка оборудования 




Бюджет проекта 
	Планируемые затраты по проекту:
	230 000

	Оплата труда команды проекта: 
	21 000

	Сотрудники ТГУ
	14 888,33

	Отпускные сотрудникам ТГУ
	1 240,70

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	4 870,97

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Оборудование
	209000

	Мини-ПК Intel "NUC5CPYH" Intel Celeron N3050 (2.1), SODIMM DDR3L, 2.5" HDD, GLAN, WiFi, BT,  HDM, 10 шт.
	111100

	Накопитель SSD Kingston 240ГБ "SSDNow UV400" SUV400S37/240G, 10 шт.
	69300

	Модуль памяти Corsair SO-DIMM 4ГБ DDR3L SDRAM "CMSO4GX3M1C1333C9", 10 шт.
	21450

	Кабель 1.8м для подключения телевизора, 10 шт.
	3300

	Заглушка для второго монитора, 10 шт.
	3850

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	



Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 
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	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	Н.Н. Мерзликина
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