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ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Создание объектов виртуальной реальности в рамках приемной кампании для привлечения талантливых абитуриентов
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Томск – 2017

 Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Создание объектов виртуальной реальности в рамках приемной кампании для привлечения талантливых абитуриентов

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Лаборатория гуманитарных проблем информатики;
Институт дистанционного образования ТГУ;
Управление информатизации;
Приемная комиссия ТГУ.

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 3

	Бюджет Проекта 
	100 000 (сто тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	20.06.2017 – 20.09.2017 (три месяца)

	Цель Проекта 
	Привлечение внимания талантливых абитуриентов к ТГУ посредством проведения квеста с элементами дополненной реальности

	Задачи Проекта 
	1. Создание сценария квеста, погружающего абитуриентов в университетскую среду.
2. Создание интерактивного приложения с элементами дополненной реальности.
3. Проведение экскурсий в формате квеста.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Создание сценария квеста, подбор контента.
	20.06.17
	30.06.17
	Разработан сценарий квеста.


	Разработка приложения по сценарию с элементами дополненной реальности.
	30.06.17
	05.07.17
	Разработана бета версия приложения.

	Апробация приложения.
	05.07.17
	05.08.17
	В рамках проведения квестов с абитуриентами приложение апробировано.

	Доработка приложения. 

	05.08.17
	15.09.17
	В рамках проведения квестов с абитуриентами приложение доработано.

	Передача приложения в пользование. Отчет.
	15.09.17
	20.09.17
	Приложение для проведения квестов передано для использования в рамках работы приемной комиссии и размещено в Google Play Market.
Подготовлен отчет.



II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Разработка сценария
	Кол-во
	1 сценарий

	2
	Создание мобильного приложения с элементами дополненной реальности
	Кол-во
	1 приложение для операционной системы Android



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Пархоменко Андрей Александрович
	Телеоператор Института Дистанционного Образования
	Менеджер проекта: координация и аналитика проекта; разработка концепции, монтаж и обработка контента; разработка сценария квеста, разработка приложения.

	Елесин Сергей Сергеевич
	Программист Управления информатизации
	Разработка приложения, наполнение его контентом, тестирование.

	Касаткина Алина Валерьевна
	Специалист по учебно-методической работе, отдел аспирантуры
	Создание графического интерфейса приложения.
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IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	100 000

	Оплата труда команды проекта: 
	100 000

	Сотрудники ТГУ
	76 800

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	23 200

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	

	
	

	Услуги сторонних организаций
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	А.А. Пархоменко
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