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ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Создание безбарьерной среды для обучения в ТГУ людей с ограниченными возможностями 




















Томск – 2017
 Краткое резюме Проекта
	Наименование Проекта
	Создание безбарьерной среды для обучения в ТГУ людей с ограниченными возможностями

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Управление социальной и молодежной политики Хозяйственное управление

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 6

	Бюджет Проекта 
	179 760 (Сто семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	30.10.2017 – 30.01.2018 (три месяца)

	Цель Проекта 
	Привлечение в ТГУ талантливых абитуриентов с ограниченными возможностями, повышение качества жизни студентов и гостей ТГУ с ограниченными возможностями

	Задачи Проекта 
	1. Оборудование Главного корпуса и Научной библиотеки необходимым оборудованием для создания безбарьерной среды;
2. Привлечение внимания к необходимости создания особой среды в университетах для людей с ограниченными возможностями.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" изложены в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Обсуждение предполагаемых изменений Утверждение проекта изменений со службами университета
	30.10.17
	10.12.17
	Утвержден проект предполагаемых изменений для создания безбарьерной среды

	Закупка необходимого оборудования
	10.12.17
	20.01.18
	Закуплено оборудование для создания безбарьерной среды

	Установка оборудования
	20.01.18
	25.01.18
	Установлено оборудование для создания безбарьерной среды

	Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях.
Подготовка отчета
	25.01.18
	30.01.18
	Подготовлена публикация для сайтов ТГУ.
Подготовлен отчет




II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Установка оборудования в Главном корпусе и Научной библиотеке для создания безбарьерной среды
	Кол-во
	1 индукционная система, 3 шт. инвалидных колясок, система вызова помощи, плосковыпуклые тактильные пиктограммы 9 шт., 10 наклеек для слабовидящих, 4 подъемных поручня

	2
	Освещение проекта (статьи в СМИ, в социальных сетях) 
	Кол-во
	1



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Бондаренко Вячеслав Александрович
	Заместитель проректора по административно-хозяйственной работе и строительству
	Контроль закупки оборудования и его установки

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Бакович Илья Сергеевич
	Студент ИЭМ
	Менеджер проекта. Утверждение проекта изменений со службами университета. Контроль за реализацией проекта, обеспечение выполнения плановых мероприятий проекта с учетом их сроков.


[bookmark: h.30j0zll]
IV. Бюджет проекта 
	Планируемые затраты по проекту:
	179 760

	Оплата труда команды проекта: 
	

	Сотрудники ТГУ
	

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	

	Прочие расходы:
	179 760

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	161 000

	Портативная индукционная система VERT-1a 1 шт.
	36 700

	Кресло-коляска инвалидная Модель FS 809 B 3 шт.
	27 000

	Наклейка «желтый круг» для слабовидящих 10 шт.
	1 000

	Плосковыпуклая тактильная пиктограмма «Кнопка вызова помощи» 3 шт.
	2 100

	Плосковыпуклая тактильная пиктограмма «Доступность для инвалидов колясочников» 6 шт.
	3 000

	Антивандальная кнопка вызова помощи персонала для системы вызова 3 шт.
	15 000

	Беспроводная герметичная кнопка вызова (для санузла) 3 шт.
	10 200

	Усилитель сигнала канальной системы вызова УС-2 3 шт.
	21 000

	2х канальный беспроводной приемник оповещения ПС 3 шт.
	18 000

	Откидной, подъемный поручень 4 шт.
	27 000

	Услуги сторонних организаций
	18 760

	Монтаж 10 наклеек «желтый круг» на прозрачные двери.
Монтаж 9 тактильных пиктограмм.
Монтаж 6 кнопок вызова.
Монтаж 3 усилителей сигнала.
Монтаж 4 поручней откидных.
	18 760

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
[bookmark: _GoBack]Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления. 

[bookmark: h.1fob9te]Лист согласования
	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по программам развития
	Д.В. Сухушин
	
	

	2
	Директор ОСУ
	Н.А. Сазонтова
	
	

	3
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	4
	Проректор по социальным вопросам
	С.П. Кулижский
	
	

	5
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	Е.А. Суханова
	
	

	6
	Менеджер инициативного проекта 
	И.С. Бакович 
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